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COMUNE DI NOVI DI MODENA 

Provincia di Modena 

Settore Manutentivo – Infrastrutture e Patrimonio 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI 

PREZZI A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 

RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 

DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA NEL 

COMUNE DI NOVI DI MODENA  

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre, 

con la presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta in formato 

elettronico a valersi ad ogni effetto di legge tra le Parti di seguito indicate: 

1) ARCH. SARA GHERARDI, nata a Carpi il 08/02/1982, domiciliata per la 

carica presso la sede del Comune di Novi di Modena Via Vittorio Veneto 16, 

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente per conto e 

nell’interesse del COMUNE DI NOVI DI MODENA, Codice Fiscale n.  di 

seguito nel presente atto denominato per brevità "Stazione Appaltante", che 

rappresenta nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore A3 "Lavori 

Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio", a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, 

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 48, comma 3 dello Statuto 

Comunale; 

2) Sig. FRANCO CASADEI BALDELLI , 03.01.1946 e residente in 

Ravenna in Via R. Serra 38/A  C.F. CSDFNC46A03F097I, agente non in 

proprio ma in qualità di  Presidente del Consiglio di gestione del Consorzio 
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AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE con 

sede in Ravenna, via Argirocastro n. 15, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

01468160393, regolarmente iscritta al n. 01468160393 del Registro delle 

Imprese di Ravenna, come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata dal 

Consorzio in sede di gara, successivamente comprovata mediante apposita 

visura della C.C.I.A.A. di  Ravenna, entrambe agli atti del Comune di Novi 

di Modena, Consorzio  Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese di seguito denominato Appaltatore così costituito :- AR.CO. 

LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE con sede in 

Ravenna (mandataria) - D.P. RESTAURO s.n.c. di Pigozzi Fabio & C. 

(mandante) con sede a L’Aquila, Via Tempera n.1, C.F. 02413800273 e 

P.IVA n. 01698840202, fin da ora denominato per brevità “Appaltatore” 

PREMESSO CHE: 

con contratto di appalto stipulato in data 03/07/2020 Prot. 8560 il 

Raggruppamento costituito da AR.CO. LAVORI SOCIETA’ 

COOPERATIVA CONSORTILE (mandataria) e dalla ditta D.P. 

RESTAURO s.n.c. di Pigozzi Fabio & C. (mandante), con sede legale 

presso la mandataria in Ravenna via Argirocastro n. 15, Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. 01468160393 , ha accettato l'esecuzione dei lavori relativi al 

“ripristino con miglioramento sismico della delegazione municipale di 

Rovereto s/Secchia nel Comune di Novi di Modena”, per l'importo di  di euro 

1.343.345,41(unmilionetrecentoquarantatremilatrecentoquarantacinque/41) 

di cui:a) euro 1.261.554,86 per lavori effettivi; b) euro 81.790,55 quali oneri 

per la sicurezza; 

- durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di procedere con la 
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realizzazione di ulteriori opere e modifiche rispetto a quelle previste nel 

progetto iniziale, in quanto ritenute indispensabili per il completamento del 

progetto medesimo e comunque determinate da circostanze considerate, al 

tempo impreviste ed imprevedibili e, pertanto, è stata redatta dal Direttore dei 

lavori una perizia di variante e suppletiva con relativo concordamento nuovi 

prezzi, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 15/10/2021 

in originale agli atti del Comune, dell’importo complessivo di Є 544.292,11 di 

cui € 453.442,53 per lavori, € 22.029,56 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, € 11.879,98  per oneri Covid – 19 non soggetti a ribasso, ed € 7.076,82 

per spese tecniche (Iva di legge esclusa) 

- è stata effettuata regolarmente con esito positivo l’attività istruttoria relativa 

alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo all’Appaltatore, con 

conseguente insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016;    

TUTTO CIÓ PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano 

quanto segue: 

Art. 1. Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2. Affidamento 

La Stazione Appaltante, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, 

affida all’Appaltatore rappresentato dal Sig. Franco Casadei Baldelli che 

assume l’impegno di eseguire i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di 

variante alle condizioni fissate dal presente atto. 

Art. 3. Termine dei lavori 
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L’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante determina un 

cambiamento in aumento del termine di esecuzione previsto nell’appalto 

principale di giorni 28 (ventotto); 

Art. 4. Importo dei lavori 

L’importo dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta a Є 

544.292,11. Sono accettati i nuovi prezzi, concordati con la Stazione 

Appaltante sulla  base del verbale di concordamento nuovi prezzi.  

L’importo complessivo della variante è finanziato per la somma di € 

510.145,85 dal Commissario delegato alla ricostruzione e per la somma di € 

34.126,26 è finanziata dall’avanzo vincolato ente imu immobili inagibili 2015 – 

2016. 

Art. 5. Elaborati di progetto 

L’Appaltatore dichiara di accettare e di avere esatta conoscenza dei seguenti 

documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

- Dichiarazione RUP variante non sostanziale; 

- ALL_00 relazione illustrativa variante; 

- ALL_01 rapporti con Soprintendenza; 

- ALL_02 relazione tecnica architettonica; 

- ALL_03 relazione variante strutturale; 

- ALL_04 relazione restauro pittorico; 

- ALL_05 Quadro Tecnico Economico; 

- ALL_06 Computo Metrico Estimativo di variante; 

- ALL_07 Elenco prezzi di variante; 

- ALL_08 concordamento nuovi prezzi; 
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- ALL_09 analisi nuovi prezzi; 

- ALL_10 atto di sottomissione; 

- ALL_11 MUR_A15-D9_ASS_VNS; 

- VAR 01 ST. LEG_planimetria; 

- VAR 02 ST. LEG_piante; 

- VAR 03 ST. LEG_prospetti; 

- VAR 04 VAR_planimetria; 

- VAR 05 VAR_piante; 

- VAR 06 VAR_sezioni; 

- VAR 07 VAR_prospetti; 

- VAR 08 CONTR_piante; 

- VAR 09 CONTR_prospetti; 

- VAR 10 dettaglio costruttivo. 

Art. 6. Condizioni contrattuali 

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel 

contratto d’appalto principale del 03/07/2020 

Art. 7. Importo atto aggiuntivo 

L’importo finale dei lavori a seguito della presente perizia risulta pari a  €  

544.292,11 oltre IVA di legge ed è così composto: 

- importo complessivo lavori di perizia € 544.292,11 + IVA di legge; 

- importo lavori contratto principale € 1.343.345,41 + IVA di legge. 

Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari  

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di 

normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesto operatore 

economico ha dichiarato: a) di aver acceso conti correnti bancari o postali 
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dedicati (o averli adattati, se già esistenti), anche non in  via esclusiva, 

precisando che si tratta di conti già operativi,  b) che si obbliga a comunicare: 

1) ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 2) a registrare tutti i movimenti 

finanziari relativi all'appalto oggetto del contratto sul conto corrente o postale 

dedicato indicato sopra, che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, 

della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale. L ‘operatore economico prende atto 

che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante (art. 3, comma 9-bis 

della L. 136/2010). 

Art. 9. Termini, Fatturazione e modalità di Pagamento 

La fattura elettronica dovrà essere emessa dall’Appaltatore a conclusione dei 

lavori in oggetto e dovrà essere redatta e trasmessa utilizzando il Sistema di 

Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it indicizzando la stessa al 

COMUNE DI NOVI DI MODENA – Via Vittorio Veneto 16. La fattura verrà 

accettata dalla Stazione Appaltante solo ad avvenuto perfezionamento delle 

procedure di collaudo ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. In 

ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013 il Comune di Novi di 

Modena ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture 

elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), da 

indicare nella fattura unitamente ai dati sotto riportati: 

• Denominazione Ente: COMUNE DI NOVI DI MODENA; 

• Codice Univoco Ufficio: UFOCOE; 

• Codice Identificativo di Gara (CIG): 7570517C40 
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• Codice Unico di Progetto (CUP): H54H17000100002 

• Codice Fiscale Ente: 00224020362 

L’Appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica indicando sia l’imponibile, 

sia l’Iva ed esporre la dizione “scissione dei pagamenti”, il Comune pertanto, in 

applicazione del regime dello split payment, liquiderà al contraente la sola 

quota imponibile e verserà all'erario la quota Iva. Il pagamento del corrispettivo 

spettante all’Appaltatore avverrà in un’unica soluzione a conclusione della 

prestazione in oggetto, previa verifica e visto del Direttore dei lavori. Gli 

importi di cui sopra devono intendersi al netto di I.V.A. e oneri di legge.  Il 

Comune di Novi di Modena effettuerà il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della fattura previa acquisizione, con esito positivo, del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Art. 10. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati di codesto Operatore economico forniti ai fini del 

presente contratto, nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, sarà 

finalizzato all’esecuzione del contratto medesimo.  

Art. 11. Sottoscrizione atto e spese contrattuali 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 c. 1 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. consistente nell’apposizione della sottoscrizione delle parti 

sul testo cartaceo dell’atto, nella successiva acquisizione digitale mediante 

scansione ottica dell’atto medesimo sottoscritto, e nella firma digitale 

conclusiva del Dirigente competente per il Comune di Novi di Modena. Sono a 

carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi 

comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario, 

con la sola esclusione dell’IVA, che sarà a carico della Stazione Appaltante. 
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Letto, confermato e sottoscritto unitamente agli Allegati che ne formano parte 

integrante e sostanziale. 

p. IMPRESA AGGIUDICATARIA 

R.T.I CONSORZIO AR.CO ALCORI SOC COOP CONSORTILE  

D.P. RESTAURO s.n.c. di Pigozzi Fabio & C 

Il  Presidente del Consiglio di gestione del Consorzio AR.CO. LAVORI 

SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE  

Sig. Franco Casadei Baldelli 

____________________________ 

p. IL COMUNE DI NOVI DI MODENA 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio 

Arch. Sara Gherardi 

____________________________ 
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