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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEN. 31 del 17/04/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLACOPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLEPRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO SITE INVIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 20 (EDIFICIO EST 20). I° STRALCIO:MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONTESTUALERIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA COPERTURA.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE, DELLOSCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DICONCORDAMENTO PREZZI - CUP: H59E20000190002.
L’anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 18:00 nella residenzacomunale, appositamente convocata, si riunisce la Giunta Comunale di Novi di Modena invideoconferenza, secondo i criteri definiti con regolamento approvato con propria delibera n.33 del05.05.2022.La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet, con l'intervento deiSignori:

Posizione Nominativo Presente1 ENRICO DIACCI Si da remoto2 MAURO FABBRI Si da remoto3 SUSANNA BACCHELLI Si da remoto4 ALESSANDRO FRACAVALLO Si da remoto5 ELISA CASARINI Si da remoto6 ANNALISA PALTRINIERI Si da remoto
Presenti n. 6 Assenti n. /

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario CORRADI TOMMASO
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. ENRICO DIACCI nella sua qualità di Sindacoassume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggettiall'ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLACOPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLEPRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO SITE INVIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 20 (EDIFICIO EST 20). I° STRALCIO:MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONTESTUALERIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA COPERTURA. APPROVAZIONEDELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE, DELLO SCHEMA ATTO DISOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI - CUP:H59E20000190002.
- - -LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2023 ad oggetto: "Approvazione dellanota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023 ad oggetto: "Approvazione delBilancio di Previsione 2023-2025";
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/03/2023 ad oggetto: "Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025 - parte finanziaria";
Premesso che: con l’Ordinanza della Struttura Tecnica del Commissario Delegato n. 32 del 25/11/2020 relativa al“Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29maggio 2012, Piani annuali 2013 – 14 – 15 – 16 – 18 Opere Pubbliche, Beni culturali ed EdiliziaScolastica-Università” è stato approvato l’intervento di efficientamento energetico relativo allacopertura, agli impianti e ai serramenti delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo grado nelCapoluogo site in via Martiri della Libertà n.20 (Edificio EST 20), cod. intervento n° 14009 per unimporto complessivo pari a € 1.000.000,00 nonché elencato le disposizioni a cui attenersi perl’esecuzione dei lavori; l’intervento di efficientamento di cui al codice intervento n° 14009 è stato suddiviso in n° 3 stralcifunzionali di cui il primo riguarda i lavori di manutenzione straordinaria e contestualeriqualificazione energetica della copertura delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo grado nelCapoluogo site in via Martiri della Libertà n.20 (Edificio EST 20) per un importo complessivo di €422.389,20;
Dato atto che: con Determinazione n. 39 del 18/02/2019 di aggiudicazione, a seguito di indagine di mercato, è statoaffidato incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e sicurezza in fase diprogettazione finalizzata alla manutenzione straordinaria e contestuale riqualificazione energeticadella copertura delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo grado nel Capoluogo site in via Martiridella Libertà n. 20 (Edificio EST 20) all’Ing. Sabrina Aldrovandi dello studio Technical Group soc.coop. a.r.l., con sede in Strada Saliceto Panaro n. 5 - 41122 Modena (MO) (P.IVA 02704670369); con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/05/2021 è stato approvato il progettodefinitivo-esecutivo relativo all’intervento di efficientamento energetico relativo alla copertura, agliimpianti e ai serramenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado nel Capoluogo site in Via
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Martiri della Libertà n. 20 (edificio EST 20) I° stralcio: manutenzione straordinaria e contestualeriqualificazione energetica della copertura, redatto dall’Ing. Sabrina Aldrovandi dello studioTechnical Group soc. coop. a.r.l.; con Determinazione n. 259 del 13/10/2020, con la quale si conferiva all'Arch. FranceschettiMassimiliano, in qualità di legale rappresentante della Società Officina di Architettura StudioAssociato con sede in Mirandola - Via Di Mezzo 68 l'incarico relativo alla Direzione lavori ed ilcoordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione riguardante gli interventi di efficientamentoenergetico relativi alla copertura e ai serramenti delle scuole primaria e secondaria di primo gradodel capoluogo site in Via Martiri della Libertà 20 per un importo di € 41.870,35 (iva ed oneriinclusi); con Determinazione n. 191 del 12/08/2021, sono stati affidati i lavori ai sensi dell’art 1 comma 2lettera b) del d.l 76/2020 cosi come convertito con modifiche nella legge 120/2020 e 63 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. l’esecuzione dei lavori inerenti gli "Interventi di efficientamento energeticorelativi alla copertura agli impianti e ai serramenti della scuola primaria e secondaria di primo gradosite nel capoluogo in via Martiri della Libertà 20 (est 20). Primo stralcio manutenzione straordinaria"alla società IMPERNOVO SRL con sede in Via Miari 21/a – Finale Emilia (MO) – p.iva0101135036, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., offrendo un ribasso percentuale del 2,30 % sull'importo abase di gara d'appalto per un valore complessivo di aggiudicazione di € 340.100,03 di cui €40.774,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, e quindi,complessivamente di € 374.110,03 (di cui € 40.774,40 per oneri della sicurezza non soggetti aribasso), IVA al 10% inclusa, come da quadro economico così riformulato:
LAVORIOpere di impermeabilizzazione € 283.464,53Opere generali di natura edile e tecnica € 15.861,10Sommano € 299.325,63
Oneri della Sicurezza non oggetto di ribasso € 40.774,40
Totale a base d’appalto € 340.100,03
IVA 10% € 34.010,00
TOTALE LAVORI € 374.110,03
SPESE TECNICHE
Spese tecniche di progettazione e CSP € 10.874,00
Spese tecniche direzione lavori e CSE € 18.979,81
Sommano € 29.853.81
IVA 22% € 6.567,84
TOTALE SPESE TECNICHE € 36.421,65
Fondo ex art.18 legge 109/94 € 1.666,30
Imprevisti € 2.000,00
IVA 22% su imprevisti € 440,00
Somme a disposizione amministrazione € 7.751,22
TOTALE GENERALE € 422.389,20
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Fatto presente che il progetto definitivo-esecutivo, inerente gli interventi di efficientamentoenergetico relativo alla copertura, agli impianti e ai serramenti delle scuole primaria e secondaria diprimo grado nel capoluogo site in Via Martiri della Libertà 20 (edificio est 20) – primo stralciomanutenzione straordinaria e contestuale riqualificazione energetica della copertura è finanziato perla spesa complessiva di € 422.389,20 da contributi della Regione Emilia Romagna ed è prevista nelBilancio di previsione 2023 – 2025 esercizio finanziario 2023 – meccanografico 1102202 – cap 3300– peg 12;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 188 del 31/08/2022 con la quale si approva il compensodovuto all’operatore economico, somme ex art. 26 del D.L. 50/2022;
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori è sorta la necessità di integrare alcuni elementi delprogetto originario in quanto in fase di esecuzione è emerso che l’aumento delle infiltrazioni haincrementato i danni al solaio di copertura ed ai sottostanti ambienti interni con conseguenti danni aicontrosoffitti ed alle pareti, in particolare: Sostituzione del pannello OSB in maggior quantità rispetto al progetto esecutivo; Sostituzione dell’isolante della copertura ammalorato; Inserimento di barriera al vapore; Inserimento di guaina; Inserimento di estrattori eolici; Sostituzione di controsoffitto; Pittura interna; Sostituzione di parapetti in ferro sulla copertura piano primo del blocco laboratori; Installazione di parapetti in copertura per messa in sicurezza zone di camminamento; Pulizia finale e sanificazione dei locali.
Ritenuto che:– le opere sopra indicate, oggetto di variante in corso d’opera non risultino sostanziali ai sensi dell’art.9 della L.R. n. 19/2008;– l’importo della variante non modifica l’importo contrattuale superiore al 50%, come previstodall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;– la variante non sostanziale è redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) 2 lettera B) e 4 delcodice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la variante in corso d’opera redatta dal Direttore dei Lavori all'Arch. FranceschettiMassimiliano composta dalla seguente documentazione:

 QE Quadro economico; CME Computo metrico estimativo; EPU Elenco prezzi; AP Analisi Prezzi; QC Quadro comparativo; VCP Verbale concordamento nuovi prezzi; AS Atto di sottomissione; TAV. 01 Stato di fatto – pianta copertura; TAV. 02 Progetto – pianta copertura; TAV. 03 Progetto – pianta piano terra controsoffitti e tinteggi interni;
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 RG Relazione tecnica DP Dichiarazione del progettista
Visto altresì il quadro economico di raffronto tra quello a base d’appalto a seguito dei ribassi e quelloa seguito di perizia di variante:

QE a seguitoaggiudicazioni
QE postcompensazioni

variante variante conribasso totale aseguitovarianteLAVORI
Opere diimpermeabilizzazione € 283.464,53 € 283.464,53 € 35.226,59 € 4.416,38 € 317.880,91
Opere generali di naturaedile e tecnica € 15.861,10 € 15.861,10 € 30.116,90 € 29.424,21 € 45.285,31
Sommano € 299.325,63 € 299.325,63 € 65.343,49 € 63.840,59 € 363.166,22
Oneri della Sicurezzanon oggetto di ribasso € 40.774,40 € 40.774,40 € 1.830,84 € 1.830,84 € 42.605,24
Totale a base d’appalto € 340.100,03 € 340.100,03 € 67.174,33 € 65.671,43 € 405.771,46
IVA 10% € 34.010,00 € 34.010,00 € 6.717,43 € 6.567,14 € 40.577,15
TOTALE LAVORI € 374.110,03 € 374.110,03 € 73.891,76 € 72.238,57 € 446.348,61
SPESE TECNICHE
Spese tecniche diredazione variante € - € - € 6.717,43 € 6.194,82 € 6.194,82
Spese tecniche diprogettazione e CSP € 10.874,00 € 10.874,00 € 10.874,00
Spese tecniche direzionelavori e CSE € 17.503,18 € 17.503,18 € 17.503,18
Sommano € 28.377,18 € 28.377,18 € 6.717,43 € 6.194,82 € 34.572,00
IVA 22% € 6.242,98 € 6.242,98 € 1.477,84 € 1.362,86 € 7.605,84
TOTALE SPESETECNICHE € 34.620,16 € 34.620,16 € 8.195,27 € 7.557,68 € 42.177,84

Fondo ex art.18 legge109/94 € 1.666,30 € 1.666,30 € 1.343,49 € 1.343,49 € 3.009,79
Imprevisti € 2.440,00 € 1.220,00 € 6.378,26 € 6.378,26 € 7.598,26
Somme a disposizioneamministrazione € 9.552,71 € - € -
Compensazioni € 10.772,71 € 10.772,71
Ribasso variante € 2.290,78 € 2.290,78
TOTALE GENERALE € 422.389,20 € 422.389,20 € 89.808,78 € 89.808,78 € 512.197,98
Tenuto conto che: l’incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi 113 del D.Lgs n. 50/2016e ss.mm.ii., con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi allacostituzione del fondo ivi previsto;
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 si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso, nonché per lemodalità ed i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall’art. 113 citato,alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamentodell’Amministrazione Comunale;
Preso atto che l’importo della variante ammonta a € 89.808,78, così suddiviso:– € 72.238,57 per i lavori;– € 7.557,68 per spese tecniche;– € 1.343,49 per fondo ex art.18 legge 109/94;– € 6.378,26 per imprevisti;
Verificato che la variante è stata presentata alla Regione Emilia Romagna per l’ottenimento del nullaosta all’utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie di gara ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 delRegolamento previsto dall’art. 11 L.R. 16 del 21/12/2012 e ss.mm.ii.;
Preso atto che il Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione eper la gestione dei contratti e del contenzioso della Regione Emilia Romagna ha rilasciato il nulla ostaalla variante non sostanziale a mezzo Pec (Prot. n. 1335/2022 del 02/02/2023);
Rilevato che nel medesimo nulla osta tutti i costi aggiuntivi rientrano tra gli interventi ammissibili afinanziamento;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta dalDirettore dei Lavori Arch. Franceschetti Massimiliano;
Ritenuto altresì di procedere a : approvare lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia suppletiva e di variante, per unmaggior importo dei lavori in appalto di euro 65.671,43 oltre IVA al 10% ed il verbale diconcordamento prezzi allegati al presente atto; al perfezionamento dell’atto di sottomissione, cosi come previsto dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs.50/2016; riapprovare il quadro economico dell’intervento, allegato al presente atto, e rideterminare lecompetenze tecniche e professionali;

Richiamata la normativa vigente:- D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;- D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;- L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;- D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio TecnicoManutentivo e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Territoriale del ServizioFinanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario inmodalità telematica, con riscontro audio e video,
DELIBERA

– di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa all’esecuzione dei lavori di “intervento diefficientamento energetico relativo alla copertura, agli impianti e ai serramenti delle scuole primaria esecondaria di primo grado nel Capoluogo site in Via Martiri della Libertà n. 20 (edificio EST 20) I°stralcio: manutenzione straordinaria e contestuale riqualificazione energetica della copertura”, a firmadel Direttore dei Lavori, Arch. Franceschetti Massimiliano, per una spesa complessiva di € 89.808,78,IVA Inclusa, composta dalla seguente documentazione:
 QE Quadro economico; CME Computo metrico estimativo; EPU Elenco prezzi; AP Analisi Prezzi; QC Quadro comparativo; VCP Verbale concordamento nuovi prezzi; AS Atto di sottomissione; TAV. 01 Stato di fatto – pianta copertura; TAV. 02 Progetto – pianta copertura; TAV. 03 Progetto – pianta piano terra controsoffitti e tinteggi interni; RG Relazione tecnica DP Dichiarazione del progettista

–di approvare lo schema di sottomissione (allegato AS) ed il verbale di concordamento prezzi(allegato VCP) allegati al presente atto;
–di riapprovare di conseguenza il quadro economico dell’intervento:

QE a seguitoaggiudicazioni QE postcompensazioni
variante variante conribasso totale aseguitovarianteLAVORI

Opere diimpermeabilizzazione € 283.464,53 € 283.464,53 € 35.226,59 € 34.416,38 € 317.880,91
Opere generali di naturaedile e tecnica € 15.861,10 € 15.861,10 € 30.116,90 € 29.424,21 € 45.285,31
Sommano € 299.325,63 € 299.325,63 € 65.343,49 € 63.840,59 € 363.166,22
Oneri della Sicurezzanon oggetto di ribasso € 40.774,40 € 40.774,40 € 1.830,84 € 1.830,84 € 42.605,24
Totale a base d’appalto € 340.100,03 € 340.100,03 € 67.174,33 € 65.671,43 € 405.771,46
IVA 10% € 34.010,00 € 34.010,00 € 6.717,43 € 6.567,14 € 40.577,15
TOTALE LAVORI € 374.110,03 € 374.110,03 € 73.891,76 € 72.238,57 € 446.348,61
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SPESE TECNICHE
Spese tecniche diredazione variante € - € - € 6.717,43 € 6.194,82 € 6.194,82
Spese tecniche diprogettazione e CSP € 10.874,00 € 10.874,00 € 10.874,00
Spese tecniche direzionelavori e CSE € 17.503,18 € 17.503,18 € 17.503,18
Sommano € 28.377,18 € 28.377,18 € 6.717,43 € 6.194,82 € 34.572,00
IVA 22% € 6.242,98 € 6.242,98 € 1.477,84 € 1.362,86 € 7.605,84
TOTALE SPESETECNICHE € 34.620,16 € 34.620,16 € 8.195,27 € 7.557,68 € 42.177,84

Fondo ex art.18 legge109/94 € 1.666,30 € 1.666,30 € 1.343,49 € 1.343,49 € 3.009,79
Imprevisti € 2.440,00 € 1.220,00 € 6.378,26 € 6.378,26 € 7.598,26
Somme a disposizioneamministrazione € 9.552,71 € - € -
Compensazioni € 10.772,71 € 10.772,71
Ribasso variante € 2.290,78 € 2.290,78
TOTALE GENERALE € 422.389,20 € 422.389,20 € 89.808,78 € 89.808,78 € 512.197,98
–di dare atto che le prestazioni aggiuntive saranno eseguite dai contraenti originari per € 72.238,57per lavori, IVA inclusa e € 7.557,68 per spese tecniche IVA inclusa;
–di dare atto che tale modifica non altera la natura generale del contratto e risulta essere entro ilquinto dell’importo originario, così come previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;
–di dare atto che la variante ammontante a complessivi € 89.808,78, finanziata da contributi dellaRegione Emilia-Romagna Commissario Delegato alla Ricostruzione, trova copertura finanziaria sulBilancio di previsione 2023 – 2025 esercizio finanziario 2023 – meccanografico 1102202 – cap 3300– peg 12;
–di stabilire che lo schema di sottomissione venga formalizzato in forma di scrittura privata, nonautenticata in modalità elettronica, a cura del competente Ufficio del Servizio Tecnico Manutentivo ePatrimonio (allegato AS -Schema atto di sottomissione);
–di dichiarare, con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dalSegretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, il presente atto immediatamenteeseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. al fine di dareavvio al procedimento.

- - -
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Deliberazione nr. 000031 in data 17/04/2023

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Vice Segretario
ENRICO DIACCI CORRADI TOMMASO
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PROPOSTA N. 668 del 29/03/2023
OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVOALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLESCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELCAPOLUOGO SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 20(EDIFICIO EST 20). I° STRALCIO: MANUTENZIONESTRAORDINARIA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONEENERGETICA DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE DELLAPERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE, DELLO SCHERMA ATTO DISOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI -CUP: H59E20000190002.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

17/04/2023
Il Responsabile del SERVIZIO TECNICOMANUTENTIVO/PATRIMONIO

GHERARDI SARA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: aada9989338b11bd8e3dd2e83658db19e895cc7dde3b8d148bb23dfa1ac8e1b2

Firmato digitalmente da: Sara Gherardi.
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PROPOSTA N. 668 del 29/03/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVOALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLESCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELCAPOLUOGO SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 20(EDIFICIO EST 20). I° STRALCIO: MANUTENZIONESTRAORDINARIA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONEENERGETICA DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE DELLAPERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE, DELLO SCHERMA ATTO DISOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI -CUP: H59E20000190002.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

17/04/2023
Il Responsabile del Settore Ragioneria

BURANI NICOLA
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