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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.  112 del 15/10/2021

Oggetto:

RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE
MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN
CORSO D'OPERA, DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE
DI CONCORDAMENTO DEI PREZZI.

Nell'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 12,00 nella sala,
appositamente convocata, si riunisce la Giunta del Comune di Novi di Modena in videoconferenza,
secondo i criteri definiti con decreto sindacale prot. n. 4213 del 23.03.2020. La presente seduta è
svolta avvalendosi del sistema tecnologico videoconferenza Google Meet con l'intervento dei
Signori:

1- DIACCI ENRICO Sindaco P

2- FABBRI MAURO Vice Sindaco P

3- BACCHELLI SUSANNA Assessore P

4- FRACAVALLO ALESSANDRO Assessore P

5- CASARINI ELISA Assessore non consigliere A

6- PALTRINIERI ANNALISA Assessore non consigliere P

 Presenti n. 5   Assenti n. 1

Partecipa in videoconferenza il  Vice Segretario  del Comune di Novi di Modena Sig. CAPPI
RAFFAELE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. DIACCI  ENRICO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti
all'ordine del giorno.
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N. Prop. 67603

N. 112

RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE
MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN
CORSO D'OPERA, DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE
DI CONCORDAMENTO DEI PREZZI.

- - -
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 05.03.2018 veniva approvato il Progetto
definitivo – esecutivo avente ad oggetto i lavori di ripristino con miglioramento sismico della Delegazione
Municipale di Rovereto s/Secchia, redatto ognuno per le proprie competenze dall’Arch. Irene Torreggiani,
dall’Ing. Fabio Torrebruno, dall’Ing. Flavio Poletti, dal Geom. Gianfranco Pirra, con il coordinamento
generale sul progetto dell’ Ing. Corrado Faglioni, ed ammontante a complessivi € 2.300.000,00;

Dato atto che:
- con atto n. 93 del 10/04/2017 veniva affidato al Dott. Ing. Fiocchi Giorgio, l’incarico tecnico
professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ripristino con
miglioramento sismico della Delegazione Municipale di Rovereto s/S;
- con atto n. 94 del 10/04/2017 veniva affidato l’incarico tecnico professionale , all’Arch. Anna Mazzoli per
la direzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico della Delegazione Municipale di Rovereto;
- con atto n. 186 del 22/07/2019 venivano affidati i lavori di ripristino con miglioramento sismico della
Delegazione Municipale di Rovereto, ad R.T.I. – ARCO LAVORI SOC. COOP. (Mandataria) con D.P.
Restauro S.N.C. di Pigozzi Fabio (Mandante);
- con atto n. 120 del 08/06/2020 veniva affidato il collaudo statico e tecnico amministrativo, all’Ing.
Lorenzo Finocchio con riferimento alle opere di ripristino della Delegazione Municipale di Rovereto s/S.

Richiamato il quadro economico approvato nella determina n. 186 del 22/07/2019, riguardante
l’aggiudicazione a seguito di procedura ristretta per l’affidamento dei lavori in oggetto e la successiva
determina n. 125 del 03/06/2021 di affidamento di incarico di redazione di variante strutturale non
sostanziale allo studio 41ZERODODICI Studio associato di Architettura e Ingegneria così suddiviso:

DESCRIZIONE

QE PROGETTO
DEFINITIVO
–ESECUTIVO

(Det. 186 del 22/07/2019)

VARIAZIONI A
SEGUITO DI

Det. 125 del 03/06/2021

 LAVORI

Lavori € 1.261.554,86 1.261.554,86
Oneri della sicurezza (importo
non soggetto a ribasso d’asta) € 81.790,55 € 81.790,55

TOTALE OPERE A BASE DI
APPALTO 1.343.345,41 1.343.345,41

B – SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA al 10% sui lavori
aggiudicati ed eventuali altre € 148.989,74 € 134.334,54
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imposte
Somme a disposizione a
seguito del ribasso d’asta IVA
al 10%

€ 414.510,88

Imprevisti € 146.551,98 € 570.044,69
Prove di laboratorio
comprensive di Iva € 12.873,44 € 12.873,44

Indagini stratigrafiche
comprensive di Iva € 11.956,00 € 11.956,00

Spese tecniche esterne € 166.500,00 € 153.354,05
Contributo 4% su spese
tecniche esterne € 6.660,00 € 6.134,16

IVA su spese tecniche esterne € 38.095,20 € 35.087,41
Spese per commissione
esaminatrice progetto 0,50% € 5.000,00 € 1.000,00

Accantonamento di cui all’art.
113 del D. Lgs. n. 56/2017 € 5.517,35 € 5.517,35

Spese per traslochi € 21.740,00
Spese per allacciamenti € 4.612,95

Importo somme a disposizione € 956.654,59 € 956.654,59
IMPORTO COMPLESSIVO
DEL PROGETTO € 2.300.000,00 € 2.300.000,00

Rilevato che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di modificare e integrare alcuni elementi
del progetto originario, in particolare:

consolidamento delle volte del primo solaio;
utilizzo di materiali cemento-esenti;
adeguamento normativo delle porte REI ed installazione di bussola vetrata di ingresso;
sostituzione degli infissi esterni;
adeguamento normativo mediante installazione di linea vita in copertura con contestuale
rimaneggiamento del manto di copertura;
maggior estensione dell’intervento di rifacimento dell’intonaco esterno;
ricostruzione delle porzioni mancanti dei rilevati dei prospetti e restauro di mostre delle finestre,
bancali e lesene d’angolo;
allacciamento utenze;
opere per adeguamento del solaio a terra e rimodulazione dei gradini dei due portoni di ingresso e
modificando il pacchetto di solaio a terra;
adeguamento normativo dell’impianto elettrico;
costi sicurezza Covid – 19, a fronte del contestuale periodo di emergenza sanitaria.

Ritenuto che
le modifiche sopraelencate, oggetto di variante in corso d’opera  non risultano sostanziali ai sensi
dell’ art. 9 della L.R. n. 19/2008;
l’importo della variante non modifica l’importo contrattuale superiore al 50%, come previsto
dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi;
la variante non sostanziale è redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c), 2 lettera b) e 4 del
codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e smi;

Vista la variante in corso d’opera redatta da Direttore dei Lavori Arch. Anna Mazzoli nel mese di luglio
2021 composta dalla seguente documentazione:
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
Dichiarazione RUP variante non sostanziale;
ALL_00 relazione illustrativa variante;
ALL_01 rapporti con Soprintendenza;
ALL_02 relazione tecnica architettonica;
ALL_03 relazione variante strutturale;
ALL_04 relazione restauro pittorico;
ALL_05 Quadro Tecnico Economico;
ALL_06 Computo Metrico Estimativo di variante;
ALL_07 Elenco prezzi di variante;
ALL_08 concordamento nuovi prezzi;
ALL_09 analisi nuovi prezzi;
ALL_10 atto di sottomissione;
ALL_11 MUR_A15-D9_ASS_VNS;
VAR 01 ST. LEG_planimetria;
VAR 02 ST. LEG_piante;
VAR 03 ST. LEG_prospetti;
VAR 04 VAR_planimetria;
VAR 05 VAR_piante;
VAR 06 VAR_sezioni;
VAR 07 VAR_prospetti;
VAR 08 CONTR_piante;
VAR 09 CONTR_prospetti;
VAR 10 dettaglio costruttivo.

Precisato che gli elaborati sono disponibili in originale agli atti del Servizio Tecnico Manutentivo
Patrimonio, in quanto redatti in files non supportati dal programma degli atti deliberativi;

Visto altresì il quadro economico di raffronto tra quello a base d’appalto a seguito dei ribassi e quello a
seguito di perizia di variante :

DESCRIZIONE QE
Det. 125 del 03/06/2021

VARIAZIONI
QE A SEGUITO DI

VARIANTE IN CORSO
D’OPERA

 LAVORI

Lavori € 1.261.554,86 € 453.442,53 € 1.714.997,39
Oneri della sicurezza (importo
non soggetto a ribasso d’asta) € 81.790,55 € 22.029,56 € 103.820,11

Oneri Covid - 19 € 11.879,98 € 11.879,96
TOTALE OPERE A BASE DI
APPALTO 1.343.345,41 487.352,05 € 1.830.697,46

B – SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA al 10% sui lavori
aggiudicati € 134.334,54 € 48.735,21 € 183.069,75

Somme a disposizione a
seguito del ribasso d’asta IVA
al 10%
Imprevisti € 570.044,69 -€ 544.292,11 € 25.752,58
Prove di laboratorio € 12.873,44 12.873,44
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comprensive di Iva
Indagini stratigrafiche
comprensive di Iva € 11.956,00 11.956,00

Spese tecniche esterne € 153.354,05 € 4.930,20 € 158.284,25
Contributo 4% su spese
tecniche esterne € 6.134,16 € 197,21 € 6.331,37

IVA su spese tecniche esterne € 35.087,41 € 1.128,03 € 36.215,44
Spese per commissione
esaminatrice progetto 0,50% € 1.000,00 € 1.000,00

Accantonamento di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 56/2017 € 5.517,35 € 1.949,41 € 7.466,76

Spese per traslochi € 21.740,00 € 21.740,00
Spese per allacciamenti € 4.612,95 € 4.612,95

Importo somme a disposizione € 956.654,59 -€ 487.352,05 € 469.302,54
IMPORTO COMPLESSIVO
DEL PROGETTO € 2.300.000,00 2.300.000,00

Tenuto conto che:
L’incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla
costituzione del fondo ivi previsto;
si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso, nonché per le modalità ed i
criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall’art. 113 citato, alla contrattazione
decentrata integrativa del personale e al regolamento dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che:
- l’importo in aumento della variante ammonta ad € 544.292,11 di cui: € 453.442,53 per lavori, 
€ 22.029,56 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 11.879,98 per oneri Covid – 19 non soggetti a
ribasso, € 7.076,82 per spese tecniche, oltre Iva di legge sui lavori e spese tecniche;

Verificato che la variante è stata presentata alla Regione Emilia Romagna per l’ottenimento del nulla osta
all’utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie di gara ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 del Regolamento
previsto dall’art. 11 L.R. 16 del 21/12/2012 e smi;

Preso atto che il responsabile del servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la
gestione dei contratti e del contenzioso della Regione Emilia Romagna ha rilasciato il nulla osta alla variante
non sostanziale a mezzo Pec (Prot. n. 13244/2021 del 08/10/2021);

Rilevato che nel predetto nulla osta le opere in variante rientrano tra gli interventi ammissibili a
finanziamento ad eccezione di alcune voci per complessivi € 34.146,26 (Iva inclusa),

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori
Arch. Anna Mazzoli;

Ritenuto altresi di procedere a:
approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
riapprovare il quadro economico dell’intervento, allegato al presente atto, e  rideterminare le
competenze tecniche e professionali;

Dato atto che la variante ammontante a complessivi euro 544.292,11 trova copertura finanziaria al
meccanografico 1102202 capitolo/articolo 3300.000.01, in particolare la somma di euro 510.145,85 trova
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copertura finanziaria negli impegni 2021/115 (ex 2020/9) e 2021/115.001 (ex 2020/9.001) finanziati dal
Commissario Delegato alla Ricostruzione ed € 34.146,26 sono previsti sull’esercizio 2021 finanziati da
avanzo vincolato ente imu immobili inagibili 2015-2016;

Adempiuto a quanto prescritto dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Richiamata la normativa vigente:
- D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- D. L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021;
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019
- D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- L. n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
e Patrimonio;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Territoriale del Servizio
Finanziario;

Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile Territoriale del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in
modalità telematica, con riscontro audio e video,

DELIBERA

- di approvare la variante in corso d’opera, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Anna Mazzoni per
un importo dei lavori pari ad € 544.292,11 di cui: € 453.442,53 per lavori, € 22.029,56 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, € 11.879,98 per oneri Covid – 19 non soggetti a ribasso, € 7.076,82 per spese
tecniche, oltre Iva di legge) e composta dai seguenti elaborati:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Dichiarazione RUP variante non sostanziale;
- ALL_00 relazione illustrativa variante;
- ALL_01 rapporti con Soprintendenza;
- ALL_02 relazione tecnica architettonica;
- ALL_03 relazione variante strutturale;
- ALL_04 relazione restauro pittorico;
- ALL_05 Quadro Tecnico Economico;
- ALL_06 Computo Metrico Estimativo di variante;
- ALL_07 Elenco prezzi di variante;
- ALL_08 concordamento nuovi prezzi;
- ALL_09 analisi nuovi prezzi;
- ALL_10 atto di sottomissione;
- ALL_11 MUR_A15-D9_ASS_VNS;
- VAR 01 ST. LEG_planimetria;
- VAR 02 ST. LEG_piante;
- VAR 03 ST. LEG_prospetti;
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- VAR 04 VAR_planimetria;
- VAR 05 VAR_piante;
- VAR 06 VAR_sezioni;
- VAR 07 VAR_prospetti;
- VAR 08 CONTR_piante;
- VAR 09 CONTR_prospetti;
- VAR 10 dettaglio costruttivo.

- di approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi allegati
alla perizia di variante;

- di precisare che gli elaborati sono disponibili in originale agli atti del Servizio Tecnico Manutentivo e
Patrimonio, in quanto redatti in files non supportati dal programma degli atti deliberativi;

- di riapprovare di conseguenza il quadro economico dell’intervento:

DESCRIZIONE

VARIAZIONI A
SEGUITO DI
VARIANTE

STRUTTURALE
DET. N. 125 DEL

03/06/2021

VARIAZIONI

QE A SEGUITO DI
VARIANTE

STRUTTURALE –
DET. N. 125 DEL

03/06/2021

 LAVORI
Lavori € 1.261.554,86 € 453.442,53 € 1.714.997,39
Oneri della sicurezza (importo
non soggetto a ribasso d’asta) € 81.790,55 € 22.029,56 € 103.820,11

Oneri Covid - 19 € 11.879,98 € 11.879,96
TOTALE OPERE A BASE DI
APPALTO 1.343.345,41 487.352,05 € 1.830.697,46

B – SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA al 10% sui lavori
aggiudicati € 134.334,54 € 48.735,21 € 183.069,75

Somme a disposizione a
seguito del ribasso d’asta IVA
al 10%
Imprevisti € 570.044,69 -€ 544.292,11 € 25.752,58
Prove di laboratorio
comprensive di Iva € 12.873,44 12.873,44

Indagini stratigrafiche
comprensive di Iva € 11.956,00 11.956,00

Spese tecniche esterne € 153.354,05 € 4.930,20 € 158.284,25
Contributo 4% su spese
tecniche esterne € 6.134,16 € 197,21 € 6.331,37

IVA su spese tecniche esterne € 35.087,41 € 1.128,03 € 36.215,44
Spese per commissione
esaminatrice progetto 0,50% € 1.000,00 € 1.000,00

Accantonamento di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 56/2017 € 5.517,35 € 1.949,41 € 7.466,76

Spese per traslochi € 21.740,00 € 21.740,00
Spese per allacciamenti € 4.612,95 € 4.612,95
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Importo somme a disposizione € 956.654,59 -€ 487.352,05 € 469.302,54
IMPORTO COMPLESSIVO
DEL PROGETTO € 2.300.000,00 2.300.000,00

- di dare atto che le prestazioni aggiuntive saranno eseguite dal contraente originario per €
453.442,53 per lavori, € 22.029,56 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 11.879,98 per oneri
Covid – 19 non soggetti a ribasso, oltre € 7.076,82 per spese tecniche, oltre Iva di legge sui lavori e
spese tecniche per un totale complessivo di variante di € 544.292,11;

- di dare atto che la variante ammontante a complessivi euro 544.292,11 trova copertura
finanziaria al meccanografico 1102202 capitolo/articolo 3300.000.01, in particolare la
somma di euro 510.145,85 trova copertura finanziaria negli impegni 2021/115 (ex 2020/9) e
2021/115.001 (ex 2020/9.001) finanziati dal Commissario Delegato alla Ricostruzione ed €
34.146,26 sono previsti sull’esercizio 2021 finanziati da avanzo vincolato ente imu immobili
inagibili 2015-2016;

- di dichiarare, come dichiara con votazione unanime favorevole, espressa per appello
nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

- - -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112 del  15/10/2021

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Vice Segretario

F.to DIACCI  ENRICO F.to CAPPI Dott.RAFFAELE

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data      18-10-2021              e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to RAFFAELE CAPPI

=======================================================================
La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma
4 del d.lgs. 267/2000 
=======================================================================
Comunicata  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari  il    18-10-2021
=======================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                            ai sensi dell'art. 134,  3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
Ratificata con atto n.                          del
=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


